



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS

Código: C-MGP-04
 Versión: 06
 Vigencia: 01 de marzo de 2018

Elaboró: Gerente de Competitividad y Apoyo a las Regiones, Gerente de Promoción y Mercadeo y Gerente de Infraestructura	Revisó: Gerente de Competitividad y Apoyo a las Regiones, Gerente de Promoción y Mercadeo, Gerente de Infraestructura y Gerente de Planeación	Aprobó: Gerente General
---	---	-------------------------

Fecha: 26 de febrero de 2018	Fecha: 26 de Febrero de 2018	Fecha: 01 de Marzo 2018
------------------------------	------------------------------	-------------------------

Nombre del Proceso: Gestión de Proyectos	Responsable: Gerentes de Competitividad y Apoyo a las Regiones, Promoción y Mercadeo e Infraestructura.
--	---

Objetivo: Formular y evaluar los proyectos para la asignación de recursos que mejoren la competitividad del sector turístico, fortalezcan el mercado y la promoción turística y/o la infraestructura turística, que serán presentados a consideración del Comité Interno y Comité Directivo; realizando el control y seguimiento adecuado a la ejecución de los mismos.

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES (Ciclo PHVA)	SALIDAS	CLIENTES
EXTERNOS				EXTERNOS
Proponentes/beneficiario de proyectos al Fontur	Presupuesto aprobado por el Comité Directivo	PLANEAR	Proyectos aprobados por el Comité Directivo Proyectos ejecutados y entregados al proponentes/beneficiario	Proponentes/beneficiarios de proyectos al Fontur
		Definir los parámetros que se requieren para la formulación, evaluación y modificación de los proyectos presentados al Fontur.		
	Implementar la metodología para el seguimiento a la ejecución de los proyectos presentados al Fontur.			
	HACER			
	Pertinencia de los proyectos	Formular los proyectos radicados en Fontur que cuentan con el concepto de pertinencia por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Viceministerio de Turismo. Realizar evaluación técnica, jurídica y presupuestal de los proyectos formulados para emitir su pre-viabilidad. Presentar a consideración del Comité Interno de proyectos de Fontur y Comité Directivo los proyectos que cuentan con pre-viabilidad técnica, jurídica y presupuestal.		
	Información del proyecto presentado a Fontur	Tramitar las modificaciones solicitadas por los proponentes/beneficiarios a los proyectos aprobados por el Comité Directivo de Fontur. Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos aprobados por el Comité Directivo y los contratos suscritos por Fontur, derivados de los mismos.		
	Certificaciones de proyectos aprobados por el Comité Directivo	Elaborar informes de supervisión de contratos e informe final de proyectos. Mantener actualizada la herramienta de seguimiento de proyectos, Salesforce.		

INTERNOS		VERIFICAR		INTERNOS
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Viceministerio de Turismo	Manual para la destinación de recursos y presentación de proyectos del Fontur	Verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en la formulación, evaluación y modificación de los proyectos presentados al Fontur.	Informes de gestión de proyectos Ejecución presupuestal	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Viceministerio de Turismo
Fiducoldex - Personal soporte de Fontur	Circular del MinCIT 10 de marzo de 2015 Roles y procedimientos para el trámite de proyectos a ser apoyados con recursos que conforman el Fondo Nacional de Turismo de acuerdo con lo establecido en la Ley 1558 de 2012	Verificar si el seguimiento a la ejecución de los proyectos presentados al Fontur, cumple con la metodología implementada para el mismo.		Fiducoldex - Personal soporte de Fontur
Proceso de Planeación Organizacional	Circular de Gerencia General Fontur 20 de octubre de 2015 Presupuesto de los proyectos de Fontur	ACTUAR		Proceso de Planeación Organizacional
Proceso de Programas Fontur	Plan Estratégico Sectorial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Viceministerio de Turismo	Ajustar el cumplimiento de los parámetros establecidos en la formulación, evaluación y modificación de los proyectos presentados al Fontur.		Proceso de Programas Fontur
Proceso de Comunicaciones Institucional		Ajustar y actualizar la metodología para el seguimiento a la ejecución de los proyectos presentados al Fontur.		Proceso de Comunicaciones Institucional
		Ajustar la desviación de lo planeado.		
DOCUMENTOS DESCRIPTIVOS				
Código	Nombre			
P-MGP-01	Procedimiento para la formulación de proyectos del Fondo Nacional de Turismo - Fontur			
P-MGP-02	Procedimiento para la evaluación de proyectos del Fondo Nacional de Turismo - Fontur			
P-MGP-03	Procedimiento para la modificación de los proyectos presentados al Fontur			
P-MGP-04	Procedimiento para realizar el seguimiento a la ejecución de proyectos presentados al Fontur			
P-MGP-09	Procedimiento para la aprobación de proyectos del Fondo Nacional de Turismo - Fontur			
REGLAMENTACIÓN			RIESGOS DEL PROCESO	
<ul style="list-style-type: none"> • Ley 300 de 1996 • Ley 1101 de 2006 • Ley 1450 de 2011 • Ley 1558 de 2012 • Ley 1753 de 2015 • Circular del MinCIT 10 de marzo de 2015 Roles y procedimientos para el trámite de proyectos a ser apoyados con recursos que conforman el Fondo Nacional de Turismo de acuerdo con lo establecido en la Ley 1558 de 2012 • Manual para la destinación de recursos y presentación de proyectos del Fontur, versión 22 de Septiembre de 2008 • Manual para la destinación de recursos y presentación de proyectos del FONTUR , Versión 1 de marzo de 2018 • Normatividad del sector turismo y las demás normas relacionadas. 			Ver mapa de riesgo	
MEDICIÓN DEL PROCESO				
INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR		META	FRECUENCIA
Evaluación del término para aprobación de los proyectos del Fontur	Medir el tiempo destinado para la aprobación de los proyectos radicados en Fontur		60 días hábiles	Semestral
Proyectos formulados	Medir porcentualmente la cantidad de proyectos formulados de los radicados		80%	Semestral
Proyectos evaluados	Medir porcentualmente la cantidad de los proyectos evaluados del total de los formulados		80%	Semestral

MEDICIÓN DEL PROCESO

INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	META	FRECUENCIA
Proyectos aprobados	Medir porcentualmente la cantidad de los proyectos aprobados del total de los evaluados	80%	Semestral
Proyectos en proceso de contratación	Medir porcentualmente la cantidad de los proyectos que tienen radicación de la solicitud de contratación frente a los proyectos aprobados	80%	Semestral
Proyectos liberados	Medir porcentualmente los proyectos liberados del total de proyectos finalizados	70%	Anual

BATERÍA DE INDICADORES DE GESTIÓN E IMPACTO DE LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL COMITÉ DIRECTIVO DE FONTUR